

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o dielo číslo 10/2009**  
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
/Obchodného zákonníka/

**I.**  
**Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ :

**Obec Kalnica**  
**916 37 Kálnica**

štatutárny zástupca :

**Ing. Ján Krchnavý**  
**starosta obce**

zástupca k rokovaniam  
vo veciach technických :  
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :

**Ing. Jaroslav Foltín – stavebný dozor**  
**00311669**

1.2. Zhotoviteľ :

**STAVOKOMPLET , spoločnosť s r.o.**  
**Mýtna 546**  
**916 01 Stará Turá**

štatutárny zástupca :

**Jozef Bachár – konateľ**  
**Pavol Bachár – konateľ**

oprávnená osoba k rokovaniam  
vo veciach technických :

**Miroslava Stančíková**  
**Jozef Blažko**  
**Milan Dunajčík**  
**Miroslav Malošek**

IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :

**31 443 443**  
**SK 2020380835**  
**SLSP a.s. pobočka Stará Turá**  
**č.ú. 0271590938/0900**

Obchodný register :

**Okresný súd Trenčín, odd. Sro**  
**vložka 1696/R**

telefon /fax :  
e-mail :

**032/7764320**  
**[stavokomplet@stonline.sk](mailto:stavokomplet@stonline.sk)**

**II.**  
**Východiskové údaje**

2. Názov stavby /diela/ : Spevnené plochy a komunikácia k bytovému domu – 8 b.j. Kálnica
- 2.2. Miesto stavby : Kálnica

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku, ktorý upravuje článok IV. Zmluvy o dielo č. 10/2009 na realizáciu stavby „Spevnené plochy a komunikácie k bytovému domu – 8 b.j. Kálnica“ v nasledovnom znení :

**Mení a dopĺňa sa bod č. IV**

**IV.**  
**Čas plnenia**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase do 30.4. 2011.  
K predĺženiu lehoty výstavby došlo na základe nepridelenia finančných prostriedkov na výstavbu ČOV a splaškovej kanalizácie, ktorej vybudovanie je podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia, preto bolo riešené prednostne vybudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie a na vybudovanie Spevnených plôch a komunikácií nezostali obci vlastné zdroje potrebné pre vybudovanie.

**X.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 10.9. Tento dodatok č. 2 k ZOD č. 10/2009 zo dňa 13. 10. 2011 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ tri vyhotovenia.

V Starej Turej  
dňa : 13. 10. 2011

V Kálnici  
dňa : 13. 10. 2011

Zhotoviteľ :

  
STAVOKOMPLET spol. s r.o.  
MÝTNA 546  
916 01 STARÁ TURÁ

Objednávateľ :



